

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к целевому показателю результата вности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашениям)	Фактически с зазначенными требованиями к целевому показателю результата вности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2018 года			Неспокояющий остаток межбюджетно-го трансфера (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств муниципального образования (рублей)*	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
«Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород» на 2018 год: 1) Модернизация систем наружного освещения; 2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная; 3) Устройство тротуара на ул. Котовского; 4) Составление ситуационного плана	1) 333 м, 10 шт, 15 шт.; 2) 1 шт.; 3) 350 кв.м.; 4) 143 п.м.; 5) 30,10,60 шт. 6) 11 шт.	1) 333 м, 10 шт, 15 шт.; 2) 1 шт.; 3) 350 кв.м. 4) 143 п.м. 5) 30,10,60 шт. 6) 11 шт.	2 034 821,82	1 815 856,82	203 000,00	15 965,00 (материально-техническое участие юр.лица)	2 034 821,82	1 815 856,82	203 000,00	15 965,00	2 034 821,82	1 815 856,82	203 000,00	15 965,00	0		

<p>инженерных сетей ливневой канализации Первого микрорайона с частичной прочисткой участка ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной</p> <p>5)приобретение и доставка дорожных знаков, стоек и крепежа;</p> <p>б) Ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточной</p>		363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16950,00
<p>Благоустройств во административного центра МО «Город Ивангород» на 2018 год:</p> <p>1) Благоустройство площадок для твердых бытовых отходов - по ул. Загородная;</p> <p>- по ул. Котовского напротив д.10;</p> <p>- во дворе д.5 по ул. Федюнинского;</p> <p>- во дворе дома 5 по ул.</p>	<p>1)6 шт. 2) 1шт; 2 шт.</p> <p>1)6 шт. 2)1шт.2.шт</p>	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363 950,00	310 008,00	36 992,00	16 950,00	363																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Восточная; - во дворе дома 6 по ул. Восточная; - во дворе дома 24 по Кингисеппскому шоссе 2) приобретение и установка скамеек и урн	x	x	2 398 77 1,82	2 125 864, 82	239 992, 00	32 915,0 0	2 398 7 71,82	2 125 864 82	239 992 00	32 915,0 0	2 398 7 71,82	2 125 864 82	239 992 00	32 915,0 0
Итого														

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации МО «Город Ивангород»


Платонов К.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник финансового отдела


Горохова Е.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)



Исполнитель:
Ромашченко Е.Ю. (81375) 54-176
(фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в 2018 году»					
1.	<p>«Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород» на 2018 год</p> <p>1) Модернизация систем наружного освещения;</p> <p>2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная;</p> <p>3) Устройство тротуара на ул. Котовского;</p> <p>4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации Первого микрорайона с частичной прочисткой участка ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной</p> <p>5) приобретение и доставка дорожных знаков, стоек и крепежа;</p> <p>6) ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточной</p>	2018 год	Администрация МО «Город Ивангород»	<p>1) Увеличение протяженности освещения 4 участков городских улиц и пешеходных зон на 333 метров, установка 10 опор уличного освещения и 15 светильников</p> <p>2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная</p> <p>3) Увеличение благоустроенных тротуаров на 350 кв.м.</p> <p>4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации. Прочистка 143 пог. метров ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточная</p> <p>5) Приобретение и доставка 30 шт. дорожных знаков, 10 шт. стоек, 60</p>	Работы выполнены в полном объеме

				шт. крепежей; 6)ремонт 11 шт. светильников	
Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)					
1.1.	<p>проектно-сметные работы</p> <p>1) Модернизация систем наружного освещения;</p> <p>2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная;</p> <p>3) Устройство тротуара на ул. Котовского;</p> <p>4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации Первого микрорайона с частичной прочисткой участка ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной</p> <p>5) приобретение и доставка дорожных знаков, стоек и крепежа;</p> <p>6) ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточной</p>	2-3 квартал 2018 года	Администрация МО «Город Ивангород»	<p>1) смета на проведение работ по организации уличного освещения</p> <p>2) смета на проведение работ по устройству автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная</p> <p>3) смета на проведение работ по устройству тротуара на ул. Котовского</p> <p>4) смета на проведение работ по составлению ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации. и прочистке участка ливневой канализации. у домов № 5 и № 7 по ул. Восточная</p> <p>5)смета на приобретение и доставка 30 шт. дорожных знаков, 10 шт. стоек, 60 шт. крепежей;</p> <p>6)смета на ремонт 11 шт. светильников</p>	Конкурсная документация готова
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ	3-4 квартал 2018 года	Администрация МО «Город Ивангород»	Подготовка конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов	Конкурсные процедуры проведены в полном объеме, контракты заключены
1.2.	Ремонтно-строительные работы:	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	1)Увеличение протяженности	Работы выполнены в

	<p>1) Модернизация систем наружного освещения; 2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная; 3) Устройство тротуара на ул. Котовского; 4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации Первого микрорайона с частичной прочисткой участка ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной 5) приобретение и доставка дорожных знаков, стоек и крепежа; 6) ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточной</p>			<p>освещения 4 участков городских улиц и пешеходных зон на 333 метра, установка 10 опор уличного освещения и 15 светильников 2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная 3) Увеличение благоустроенных тротуаров на 350 кв.м. 4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации. Прочистка участка ливневой канализации 143 пог.м. у домов № 5 и № 7 по ул. Восточная 5) Приобретение и доставка 30 шт. дорожных знаков, 10 шт. стоек, 60 шт. крепежей; 6) ремонт 11 шт. светильников</p>	<p>полном объеме</p>
<p>1.3.</p>	<p>Приемка объекта в порядке, установленном контрактом</p>	<p>В сроки предусмотренные контрактом</p>	<p>Администрация МО «Город Ивангород»</p>	<p>Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком</p>	<p>1) Модернизация систем наружного освещения Акт № 321 от 30.1.11.18г. Акт № 322 от 30.11.18г. 2) Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная акт приемки законченных работ б/н от 30.10.2018 3) Устройство тротуара на ул. Котовского</p>

					<p>акт б/н от 30.10.2018</p> <p>4) Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации Первого микрорайона с частичной прочисткой участка ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной акт б/н от 03.12.18 г.</p> <p>5) приобретение и доставка дорожных знаков, стоек и крепежа -товарная накладная № 1805 от 25.12.2018</p> <p>6) ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточной акт №328 от 10.12.18</p>
2.	<p>Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород» на 2018 год</p> <p>1) Благоустройство площадок для твердых бытовых отходов</p> <ul style="list-style-type: none"> - по ул. Загородная; - по ул. Котовского напротив д.10; - во дворе д.5 по ул. Федюнинского; - во дворе дома 5 по ул. Восточная; - во дворе дома 6 по ул. Восточная; - во дворе дома 24 по Кингисепскому шоссе <p>2) приобретение и установка скамеек и урн</p>	2018 год	Администрация МО «Город Ивангород»	<p>1) Увеличение благоустроенных контейнерных площадок для твердых бытовых отходов на 6 штук.</p> <p>2) увеличение благоустроенных территорий в городе</p>	Работы выполнены в полном объеме
Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)					
2.1.	проектно-сметные работы на благоустройство контейнерных площадок для	2-3 квартал 2018 года	Администрация МО «Город Ивангород»	смета на проведение работ по	Сметы готовы

	твердых бытовых отходов			устройству площадки для сбора ТБО;	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ: 1) благоустройство контейнерных площадок для твердых бытовых отходов 2) приобретение и доставка скамеек и урн	3-4 квартал 2018 года	Администрация МО «Город Ивангород»	Подготовка конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов	Конкурсные процедуры проведены, муниципальные контракты заключены
2.2.	Ремонтно-строительные работы: 1) Благоустройство площадок для твердых бытовых отходов; 2) приобретение и доставка скамеек и урн	3 - 4 квартал 2018 года	Подрядная организация	1) увеличение количества благоустроенных площадок для сбора ТБО на 6 шт. 2) увеличение благоустроенных территорий	Работы выполнены в полном объеме
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО «Город Ивангород»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	1) Благоустройство площадок для твердых бытовых отходов акт б/н от 09.11.18 г. 2) приобретение и доставка скамеек и урн
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в 2018 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				Создан раздел на официальном сайте http://www.ivan-gorod.ru/publiccouncil.html

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Декабрь 2018 года	Администрация МО «Город Ивангород»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	<p>1)Муниципальный контракт от 20 сентября 2018 года № 0145300020918000011-0265090-01 «Устройство тротуара на ул. Котовского в г. Ивангород Ленинградской области»;</p> <p>- акт выполненных работ б/н от 30.10.18 - счет № 11-01 от 06.11.18</p> <p>2)Муниципальный контракт от 21 сентября 2018 года № 0145300020918000014 «Благоустройство площадок для ТБО по следующим адресам: по ул. Загородная; по ул. Котовского, напротив д.10; во дворе д.5 по ул. Федюнинского; во дворе дома № 5 по ул. Восточная; во дворе дома 6 по ул. Восточная; во дворе дома 24 по Кингисеппском</p>
------	------------------------------------	-------------------	--	--	---

					у шоссе); - акт выполненных работ б/н от 09.11.18 - счет №11-03 от 30.11.18. 3)Муниципальн ый контракт от 25 сентября 2018 года № 0145300020918 000012 «Модернизация систем наружного освещения следующих улиц и пешеходных зон: ул. Гагарина (тротуарная дорожка между домами № 8 и № 10 по ул. Садовая); ул. Загородная (угол ул. Гражданской и до дома № 5 по ул. Федюнинского) - акт выполненных работ №321 от 30.11.18 - счет № 323 от 30.11.18 4)Муниципальн ый контракт от 25 сентября 2018 года № 01453000209180 0013 «Модернизация систем наружного освещения следующих улиц и пешеходных зон: ул.
--	--	--	--	--	---

					<p>Матросова (2 участка);</p> <p>акт выполненных работ №322 от 30.11.18 - счет № 324 от 30.11.18</p> <p>5)Муниципальный контракт от 22 октября 2018 года № 0145300020918000015 «Устройство автобусной остановки «Рыбзавод» на ул. Госпитальная в г. Ивангород Ленинградской области»;</p> <p>- акт выполненных работ б/н от 30.10.18 - счет № 01-02 от 06.11.18</p> <p>6)Муниципальный контракт от 30 октября 2018 года № 0145300020918000016 «Составление ситуационного плана инженерных сетей ливневой канализации первого микрорайона с частичной прочисткой участка</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ливневой канализации у домов № 5 и № 7 по ул. Восточной»;</p> <p>- акт выполненных работ б/н от 03.12.18</p> <p>- счет №21 от 03.12.18</p> <p>7)Муниципальный контракт от 30 ноября 2018 года № ЕП – 41/18 «Ремонт светильников уличного освещения по ул. Рыбзавод и ул. Восточная в г. Ивангород» .</p> <p>- акт выполненных работ № 328 от 10.12.18</p> <p>- счет № 329 от 10.12.18</p> <p>8)Муниципальный контракт от 11 декабря 2018 г. № ЕП-42/18 «Приобретение дорожных знаков, стоек и крепежа для нужд МО «Город Ивангород»</p> <p>- счет № 2107 от 17.12.18</p> <p>- счет-фактура № 1805 от 25.12.18</p> <p>- Товарная накладная № 1805 от 25.12.18</p> <p>9)Приобретение и установка скамеек и урн – письмо ООО «КАПИР»</p> <p>Счет 1929 от</p>
--	--	--	--	--	--

					15.11.18 Платежное поручение № 956 от 15.11.18 10)приобретение скамеек и урн – письмо ООО «КАПИР» Счет №238 от 15.11.18 Платежное поручение № 955 от 15.11.18
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация МО «Город Ивангород»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Город Ивангород»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	В соответствии с Протоколом собрания инициативных комиссий, образованных на территории Ивангорода, являющегося административным центром муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 19 октября 2018 года