Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации  муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области»

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Комплексный проект по безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта (разработка и согласование проекта организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков,  ремонт дороги и организация уличного освещения на ул. Рыбзавод, приобретение знаков дорожного движения, стоек, фундаментов и крепежа                                       (Центральный округ)
	
	
	получение утвержденного проекта организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков,               600 п.м. (ремонт грунтовой дороги),              340 м. (уличное освещение),  приобретение: 114 шт.-знаков,150 шт. -   комплектов хомутов крепления, 26 шт. - стоек - 26 шт. -  фундаментов под знаки       
	1.Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом 

 № 0145300021916000012 

от 15.07.2016 года. 

2. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 0145300020916000015 от 26.09.2016 

3. Поставка выполнена в полном объеме  в соответствии с муниципальными контрактами:

№0145300020916000020 от 19.12.2016

 и 

№ ЕП-293 от 20.12.2016

	1.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

-  на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород Ленинградской области, 

- организацию уличного освещения, 

- на организацию дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков
	1 - 2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	1. смета на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород;

2. смета на организацию уличного освещения;

3.проект организации уличного освещения;

4. проект организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков
	1. Смета на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород – ГОТОВА.

2. смета на организацию уличного освещения – ГОТОВА.

3.проект организации уличного освещения: 1)выполнен договор на разработку проекта;

2) получены технические условия у ЛОЭСКа на подключение.

4. заключены контракты на выполнение организации дорожного движения (ОДД) со схемой дислокации дорожных знаков.


	
	подготовка конкурсной документации
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	 документация на конкурс
	Конкурсная документация готова



	
	проведение конкурсных процедур
	2-3 квартал 2016 года
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	Заключение договоров
	Конкурсные процедуры проведены в полном объеме

	1.2.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом: 
	
	
	
	

	
	- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород Ленинградской области;

- установка уличного освещения;

 - приобретение знаков дорожного движения, стоек, фундаментов и крепежа                         


	3 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества, подрядные организации
	1.Повышение протяженности дорог с грунтовым покрытием, соответствующих нормативным требованиям в частном секторе Ивангорода на 600 п.м 

2. Увеличение протяженности освещенных улиц на 340 м.

3. приобретение: 114 шт.-знаков,150шт. -   комплектов хомутов крепления, 26 шт. - стоек - 26 шт. -  фундаментов под знаки       


	1. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом №  0145300020916000012 от 15.07.2016

2. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом №  0145300020916000015 от 26.09.2016

3. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами:

1)№  0145300020916000020 от 19.12..2016

2)№ ЕП-293

От 20.12.2016

	
	
	
	
	

	2.
	Комплексный проект по безопасности дорожного движения для пешеходов,  включая организацию пешеходных переходов на ул.Гагарина, ул.Матросова, ул. Петроградская, ул. Госпитальная, ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул.Садовая                 (Центральный округ)
	
	
	1.  увеличение числа организованных пешеходных переходов на 125% (с 4 до 9 переходов);

2. увеличение длины внутриквартальных дорог хорошего качества  на 112,5 п.м.
	1. Работы выполнены в полном объеме 112,5 п.м. в соответствии с муниципальными контрактами:

1) № 0145300020916000016 от 28.09.2016

2) ЕП-282 от 01.11.2016
2. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 0145300020916000021 от 16.12.2016

	2.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы по ремонту внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород Ленинградской области
	1 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	смета на ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород
	Смета готова

	
	Проектно-сметные работы по организации пешеходных переходов
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	1. проект организации пешеходных переходов;

2. сметы на организацию пешеходных переходов
	Проектно-сметные работы выполнены в полном объеме

	
	подготовка конкурсной документации
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	Конкурсная документация
	Конкурсная документация подготовлена в полном объеме

	
	проведение конкурсных процедур
	2-3 квартал 2016 года
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	Заключенные договора
	1.Ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) -заключены муниципальные контракты 
1) 

№ 0145300020916000016 от 28.09.2016 года.

2) № ЕП -282 от 01.11.2016
2. Организация пешеходных переходов:     1)заключен муниципальный контракт № 0145300020916000021 от 16.12.2016
2)договор подряда № 12-01 от 01.12.2016.

	2.2.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом: 
	
	
	
	

	
	- ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород Ленинградской области;

- организация пешеходных переходов
	3 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества, подрядные организации
	увеличение числа организованных пешеходных переходов на 125% (с 4 до 9 переходов);

2. увеличение длины внутриквартальных дорог хорошего качества  на 112,5 п.м.
	1. Работы выполнены в полном объеме 112,5 п.м. в соответствии с муниципальными контрактами:

1) № 0145300020916000016 от 28.09.2016

2) ЕП-282 от 01.11.2016
2. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 0145300020916000021 от 16.12.2016

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	в течение всего периода
	
	фотоотчеты, информация в прессе и на официальном сайте www.ivangorod.ru 
	Создан раздел на официальном сайте http://www.ivangorod.ru/publiccouncil.html 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	по мере выполнения работ
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	акты выполненных работ, счета, платежные документы
	 Договор № 01/04 на выполнение проектных работ  (освещение ул. Рыбзавод) от 01.07.2016: 

 - акт выполненных работ № 278 от 29.07.2016;

 - счет № 280 от 01.07.2016;

 - квитанция об оплате операция № 60 от 04.07.2016.

Муниципальный контракт № 0145300020916000012 от 15.07.2016 на выполнение работ по автомобильной дороги по ул. Рыбзавод:
 - акт о приемке выполненных работ б/н от 05.09.2016;

 - счет № 09-05 от 16.09.2016;

 - платежное поручение № 1384 от 12.10.2016;

 - платежное поручение № 1389 от 12.10.2016.

Муниципальный контракт № ЕП-268 от 20.09.2016 на выполнение работ по разработке и согласованию в ГИБДД проекта организации дорожного движения:  

 - акт выполненных работ № 123 от 15.11.2016;

 - счет на оплату № 125 от 15.11.2016;

  - платежное поручение № 1691 от 13.12.2016;

Муниципальный контракт № ЕП-269 от 20.09.2016 на выполнение работ по подготовке исходных данных для ПОДД:  

 - акт выполненных работ № 124 от 15.11.2016;

 - счет на оплату № 126 от 15.11.2016;

  - платежное поручение № 1690 от 13.12.2016;

Муниципальный контракт:

 № 0145300020916000016  от 20.09.2016 на ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород Ленинградской области:

 - акт выполненных работ б/н от 19.10.2016;

 - счет № 10-01 от 19.10.2016;

 - заявка на оплату расходов № 1155 от 14.10.2016;

Заявка на оплату расходов № 1153 от 14.10.2016.
Муниципальный контракт № 0145300020916000015  от 26.09.2016 на выполнение работ по организации уличного освещения  на ул. Рыбзавод:
 -акт выполненных работ № 309 от 18.10.2016

- счет № 311 от 18.10.2016

- платежное поручение № 1699 от 14.12.2016
Муниципальный контракт № ЕП-282 от 01.11.2016 на выполнение работ по ремонту внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая:
 - акт выполненных работ б/н от 14.11.2016;
 - счет № 11-01 от 14.11.2016;
 -   платежное поручение № 1597 от 22.11.2016.

Договор № 04/11 от 14.11.2016 на услуги (установка светодиоидного светильника по ул. Рыбзавод):
 - акт № 340  от 16.11.2016;
 - счет № 342 от 16.11.2016

 - платежное поручение № 251 от 28.11.2016

Договор подряда № 12-1 от 01.12.2016:

 - акт б/н от 09.12.2016;

 - счет № 12-01 от 09.12.2016
 - платежное поручение № 269 от  09.12.2016.
Муниципальный контракт № 0145300020916000021 от 16.12.2016 на выполнение работ по организации пешеходных переходов: 
 -  акты  выполненных работ №№ 1,2,3,4 от 19.12.2016;

 - счет № 12-03 от 19.12.2016;

/_платежное поручение № 1766 от 23.12.2016

 Муниципальный контракт:

№0145300020916000020 от 19.12.2016 на приобретение и доставку дорожных знаков, стоек, фундаментов и крепежа: 

 - товарная накладная накладная № 1112 от 19.12.2016

 - Счет № 1168 от 19.12.2016,

 - счет-фактура № 1112 от 19.12.2016,

 - Платежное поручение №  1765 от 23.12.2016,

- платежное поручение № 1787 от 28.12.2016.

Муниципальный контракт № ЕП-293 от 20.12.2016 на приобретение и доставку дорожных знаков, стоек, фундаментов и крепежа: 

- товарная накладная № 1126 от 20.12.2016

 - Счет № 1228 от 20.12.2016,

 - счет-фактура № 1126 от 20.12.2016,

 - Платежное поручение №  1796 от 29.12.2016,

- платежное поручение № 1817 от 30.12.2016.



	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	качественно выполненные отчеты
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере проведения конкурсных процедур, заключения договоров и корректировки бюджета
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	увеличение объемов выполненных работ по сравнению с планом по согласованию с Общественным советом
	На собрании представителей Общественного совета части территории города Ивангорода  - Центральный округ».
от 27.09.2016 года приняты решения :

 - об увеличении протяженности ремонта внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) на 22,5 п.м., 

 - об  установке и замене  знаков дорожного движения на территории муниципального образования.


Глава администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                      К.П. Платонов
