ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01. 07. 2017  года (нарастающим итогом)

муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство административного центра МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год: устройство площадки для твердых бытовых отходов во дворе домов по ул. Льнопрядильная 2, 2а, 4, 6, 8; модернизация систем наружного освещения улиц, установка светильников
	1) 1 шт.,

2) 80 м.
	0
	160 000,00
	135 000,00
	15 000,00
	10 000,00 – средства ООО «КАПИР»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	135 000,00


Безопасность дорожного движения на территории МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год:


4) установка на дорогах местного значения общего пользования  искусственных неровностей


5) устройство тротуара на ул Матросова

	;

6) устройство тротуара на ул. Пасторова
	1) 3 шт.,

2) 60 п.м.,

3) 1 шт.,

4) 1 шт.,

5,6) 300 м.
	0
	2 263 800,00
	2 038 800,00
	205000,00
	20 000,00 – средства ООО «КАПИР»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 038 800,00

	Итого
	
	0
	2 423 800,00
	2 173  800,00
	220 000,
00
	30 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 173 800,00


	И.о. главы администрации 
МО «Город Ивангород»   ____________        
	 Шарова Т.В.
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                   (подпись)     (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Начальник финансового отдела   ___________        Горохова Е.И.
	
	
	
	

	                                                       (подпись)        (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель     Романченко Е.Ю.   (81375) 54-176
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                     (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Благоустройство административного центра МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год: устройство площадки для твердых бытовых отходов во дворе домов по ул. Льнопрядильная 2, 2а, 4, 6, 8; модернизация систем наружного освещения улиц, установка светильников
	2017 год
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1) Увеличение количества благоустроенных площадок для сбора ТБО на 1 шт,

2) увеличение освещенных улиц на 80 м
	

	1.1.
	 Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

1) на устройство площадки для сбора ТБО;

2) организацию уличного освещения по ул. Ивановская


	1 - 2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1)  смета на проведение работ по устройству площадки для сбора ТБО;

2) смета на проведение работ по организации уличного освещения
	1) смета готова

2) смета готова

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	2 - 3 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Подготовка конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов
	1) Устройство площадки для сбора ТБО; - заключен контракт с единственным поставщиком ЕП-20/17 от 09.06.2017
2) Организация уличного освещения по ул. Ивановская – объявлен запрос котировок 19.06.2017. Срок заключения муниципального контракта – 10.07.2017



	1.3.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом:
	
	
	
	

	
	1) устройство площадки для сбора ТБО во дворе домов 2, 2а, 4, 6, 8 ул. Льнопрядильная;
2) организация уличного освещения по ул. Ивановская


	3 - 4 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород», подрядные организации
	 1)  увеличение количества благоустроенных площадок для сбора ТБО на 1 шт;

2)  увеличение 

освещенных улиц на 80 м
	1) Срок выполнения работ – до 30.08.2017

2) Срок выполнения работ – до 30.08.2017



	
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	На данном этапе не требуется


Безопасность дорожного движения на территории МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год:


4) установка на дорогах местного значения общего пользования  искусственных неровностей


5) устройство тротуара на ул Матросова

	;

6) устройство тротуара на ул. Пасторова
	
	
	
	
	

	2.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

1)  на организацию пешеходных переходов;

2) на установку искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) установку крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) на ремонтные работы междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнопрядильная;

5) на устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области; 

6) на устройство тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области.


	1-2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1)  смета на проведение работ по организации пешеходных переходов;

2) смета на проведение работ по установке искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) смета на проведение работ по установке крытого навеса и благоустройству остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) смета на проведение  ремонтных работ междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнопрядильная

5) смета на проведение работ по  устройству тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области, 

6)  смета на проведение работ по  устройству тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,


	1) смета готова

2) смета готова

3) смета готова

4) смета готова

5) смета готова

6) смета готова



	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	2 - 3 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Подготовка конкурсной документации, заключение муниципальн
ых контрактов
	1)  Организация пешеходных переходов – объявлен запрос котировок 13.06.2017. 
Ориентировочный срок заключения контракта – 03.07.2017

2) Установка искусственных неровностей на 

ул. Пасторова  в 

г. Ивангород Ленинградской области – объявлен запрос котировок 19.06.2017. Ориентировочный срок заключения контракта – 10.07.2017

3) Установка крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»  - объявлен запрос котировок 13.06.2017. Ориентировочный срок заключения контракта – 03.07.2017

4) Ремонтные работы междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул.Льнопрядильная - объявлен запрос котировок 19.06.2017. Ориентировочный срок заключения контракта – 10.07.2017

5) на устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области – объявлен электронный аукцион 13.06.2017. Ориентировочный срок заключения контракта -  июль 2017 года 

6) на устройство 
тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области - объявлен запрос котировок 13.06.2017. Ориентировочный срок заключения контракта – 03.07.2017



	22.2.
	 Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом:
	
	
	
	

	
	1) организация пешеходных переходов;

2) установка искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) установка крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) ремонтные работы междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнорядильная;

5) устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области;

6) на устройство тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области.


	3  - 4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	1) увеличение числа обустроенных в соответствии с требованиями пешеходных переходов на 3 единицы или 40%;

 2) обустройство дорог местного значения искусственными неровностями и объектами благоустройства;

3) увеличение количества крытых автобусных остановок на 1 шт.;

4) увеличение количества междворовых проездов организованных в соответствии с нормативными требованиями на 60 погонных метров;

5,6) Повышение протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям в Ивангороде. На 300 п.м увеличится длина тротуаров
	Все работы должны быть завершены до 30.08.2017

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	На данном этапе не требуется

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	в течение всего периода
	Администрация МО «Город Ивангород»
	фотоотчеты, информация в прессе и на официальном сайте www.ivangorod.ru 
	Создан раздел на 

официальном сайте http://www.ivangorod.ru/publiccouncil.html 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	по мере выполнения работ
	Администрация МО «Город Ивангород»
	акты выполненных работ, счета, платежные документы
	 На данном этапе не требуется

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам Администрации МО «Город Ивангород»
	качественно выполненные отчеты
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере проведения конкурсных процедур, заключения договоров и корректировки бюджета
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам Администрации МО «Город Ивангород»
	увеличение объемов выполненных работ по сравнению с планом по согласованию с Общественным советом
	На данном этапе не проводилась


И.о. главы администрации

МО «Город Ивангород»                                                                             Т.В. Шарова
